

## SOUHLAS RADY MĚSTA

se zadáním zakázky v rozsahu od 100 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb, resp. do 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací odlišně od směrnice

**Název zakázky:** *Veřejná zakázka malého rozsahu*

*„Stavební úpravy domu č. p. 91 Zákupy – rekonstrukce střechy etapa 2 -  
dodatečné práce“*

Zadavatel: Město Zákupy

### **Navrhovaný způsob zadání zakázky:**

Zadání jednomu dodavateli.

### **Zdůvodnění odlišného postupu zadání:**

*Při rekonstrukci střechy na bytovém domě na Mírovém náměstí čp. 91 došlo chybou projektanta v projektové dokumentaci a výkazu výměr pro výběrové řízení k součtové chybě v celkové výměře plochy střechy. Do výkazu výměr nebyla započtena jedna střešní rovina. V současné době je část střechy opravena (původní výměra) a na zbytku domu je krov zakryt plachtami. Celkové náklady narostou o 147.017,- Kč bez DPH. Rekonstrukci provádí p. Dostál, který měl nejlevnější cenovou nabídku na původní VZ. Vzhledem k počasí a nutnosti střechu rychle zakrýt, tak aby nedošlo k protékání do bytů nájemníků, navrhuji zadat plnění této VZMR na dodatečné práce zhotoviteli – Petr Dostál, Nádražní 273, Zákupy, IČO: 63169312.*

---

Z výše uvedených důvodů souhlasím se zadáním této zakázky způsobem odlišným od stanovené metodiky.

V Zákupích dne 9. 9. 2013

  
.....  
starosta města



Schváleno radou města Zákupy dne 9. 9. 2013 pod usnesením č. 442/2013.